

Datum	Material	Personenzahl	Arbeit/Qualifizierung
11.06.-15.06.2012	Minibagger Presslufthammer Baukompressor	4	Gräben ziehen für Zuleitungen Körperliche Arbeit Bagger führen
18.06.-22.06.2012	Minibagger Presslufthammer Baukompressor	4	Gräben ziehen für Zuleitungen Körperliche Arbeit Bagger führen
30.07.-03.08.2012	Baugerüst fahrbar 14m hoch	3	Licht- und Tontechnik installieren Elektroinstallationen unter Anleitung schwindelfrei
06.08.-10.08.2012	Baugerüst fahrbar 14m hoch	3	Licht- und Tontechnik installieren Elektroinstallationen unter Anleitung schwindelfrei
13.08.-17.08.2012	Baugerüst fahrbar 14m hoch	3	Licht- und Tontechnik installieren Elektroinstallationen unter Anleitung schwindelfrei
20.08.-24.08.2012	Baugerüst fahrbar 14m hoch	3	Licht- und Tontechnik installieren Elektroinstallationen unter Anleitung schwindelfrei
27.08.-31.08.2012	Baugerüst fahrbar 14m hoch	3	Licht- und Tontechnik installieren Elektroinstallationen unter Anleitung schwindelfrei
30.07.-03.08.2012	Minibagger Presslufthammer Baukompressor Lastwagen mit Kipper	6	Außenanlagen Parkplatz Entwässerung Typische Landschaftsgärtner arbeiten Körperliche Arbeit
06.08.-10.08.2012	Minibagger Presslufthammer Baukompressor Lastwagen mit Kipper	6	Außenanlagen Parkplatz Entwässerung Typische Landschaftsgärtner arbeiten Körperliche Arbeit

Datum	Material	Personenzahl	Arbeit/Qualifizierung
13.08.-17.08.2012	Minibagger Presslufthammer Baukompressor Lastwagen mit Kipper	6	Außenanlagen Parkplatz Entwässerung Typische Landschaftsgärtner arbeiten Körperliche Arbeit
20.08.-24.08.2012	Minibagger Presslufthammer Baukompressor Lastwagen mit Kipper	6	Außenanlagen Parkplatz Entwässerung Typische Landschaftsgärtner arbeiten Körperliche Arbeit
27.08.-31.08.2012	Minibagger Presslufthammer Baukompressor Lastwagen mit Kipper	6	Außenanlagen Parkplatz Entwässerung Typische Landschaftsgärtner arbeiten Körperliche Arbeit